



## Projektplan für das Projekt/die Projektidee

# „LANDWIRTSCHAFT & NAHVERSORGUNG“ - Vernetzung und Plattform für Landwirte

Anmerkung: Antworten sammeln und auflisten, nicht „endlos lange diskutieren!“

### 1. Anlass für das Projekt (Begründung)

Warum wollen wir das Projekt durchführen?

Wunsch der Bevölkerung, insbesondere  
auch d. Landwirte

### 2. Zielbeschreibung/Nutzen/Qualitäten des Projektes

Das Projekt ist dann erfolgreich wenn.....

Plattform: nur  
wass  
vielleicht + legal  
verkauft



**3. Was steht uns derzeit zur Umsetzung des Projektes bereits zur Verfügung  
(Grundlagen, Organisationen, Personen, Mittel)**

- Schmaubeil Eck
- Selbstvermarkter

**4. Was könnte den Erfolg des Projektes verhindern?  
Mit welchen Widerständen ist zu rechnen?**

Wie werden wir dem vorausschauend begegnen?  
Unser besonderes Augenmerk....





**5. Menschen, die uns zum Ziel führen:**

	Tel.	e-mail	Adresse
<b>Projektleiter/-in:</b> DORIS SCHWARZBAUER-SCHERK	06641 2032683	Doris.Schwarzbauer@ gmx.at	Schönberg 10a, 8411 Hengsberg
<b>Projektteam:</b>			
ISABELLA BERTHARDT	06641 3816222	bernhardt.isabella@ gmail.com	8411 Hengsberg 16
Franz Baudler	06641 3452366	Franz.Baudler@ knauf.at	8411 Knaufstraße 22
Stefan Johann	06641 5920254		Seibersdorf/25 8504
GERTRUD MAURER	06641 2811134	gertrud.maurer@ gmx.at	Komburg 16 8411 Hengsberg

**6. Verantwortlichkeit - Wer soll Projektträger sein?**

Schwarzbaudler Eck



**7. Mit wem soll darüber hinaus zusammengearbeitet werden?**

- Gemeinde wg: Veröffentlichung im Hengsberg, Homepage

**8. Wer ist zu informieren bzw. zu kontaktieren?  
Wer informiert die jeweiligen Personen?**

	Verantwortlich:

**9. Zeithorizont für das Projekt**

FR

Wann kann frühestens damit begonnen werden?  
Wann kann es frühestens abgeschlossen werden?

a) 1. Quartal 2018  
b) offen



**10. Projektablauf – Welche Projektschritte, werden konkret gesetzt**  
Nennen Sie kurz die notwendigen Tätigkeiten (chronologisch), die erfolgen müssen/sollen

Arbeitsschritte:	Bis wann zu erledigen	Verantwortlich:
Veröffentlichung in der Gemeindezeitung	Ende November	GR Stangl
Interessenten sammeln	1. Quartal 2018	Schwarzbauer-Scheer
Liste erstellen	1. Quartal 2018	Mauerer
Liste Einbindung auf der Gemeinde Homepage	2. Quartal 2018	Beuchler
Vorkaufsstelle Schwarzbau = Erb	-11-	Beuchler



**11. Kostenplan:**  
nur grobe Erstabschätzung sofern möglich

<p>wird nicht benötigt</p>	
----------------------------	--

**12. Finanzierungsplan (nur grobe Abschätzung)**  
Woher kommen die Geldmittel -

<p>wird nicht benötigt</p>	
----------------------------	--

**13. Das nächste Treffen der Projektgruppe ist**

Tag: Mitte Februar 2018	Uhrzeit:	Ort: GH Schuchler
----------------------------	----------	----------------------